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Felagið 

 

Elfelagið SEV 

Landavegur 92 

FO-100 Tórshavn 

Telefon: 346800 

Telefax: 346801 

Heimasíða: www.sev.fo 

 

 

 

 

 

Leiðsla 

 

Hákun Djurhuus, stjóri  

Bogi Bendtsen, deildarstjóri fyri fyrisitingina 

 

 

 

 

Grannskoðan 

 

JANUAR 

Løggilt grannskoðanarvirki P/F 
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Vit leggja við hesum fram byggiroknskap fyri vindmyllurnar á Neshaga. Talan er um 3 vindmyllur á 

Eystnesi, og 2 vindmyllur á økinum Vørðan. Byggiroknskapurin umfatar kostnaðin í sambandi við 

byggingina, og er uppgjørdur pr. 2. apríl 2014. 

 

Tað er okkara fatan, at byggiroknskapurin gevur eina rættvísandi mynd av íløgukostnaðinum pr. 2. 

apríl 2014 fyri vindmyllurnar.  

 

 

Tórshavn, tann 4. apríl 2014 

 

 

 

Stjórn  

 

 

Hákun Djurhuus 

Stjóri 

 

 

 

Fíggjarleiðsla 

 

 

Bogi Bendtsen 

deildarstjóri fyri fyrisitingina 
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Til SEV  
 

 

Váttan á byggiroknskapin 

 

Vit hava grannskoðað hjálagda byggiroknskap fyri 5 vindmyllur í Neshaga, sum inniheldur kostnaðin 

fyri byggingina av hesum vindmyllum fram til 2. apríl 2014. Byggiroknskapurin vísur ein 

íløgukostnað uppá 50.006.086 kr., og er gjørdur av leiðsluni samsvarandi nýttum roknskaparhátti.  

 

 

Ábyrgd leiðslunnar av byggiroknskapinum 

Leiðslan hevur ábyrgdina av at gera ein byggiroknskap, ið gevur eina rættvísandi mynd í samsvari 

við nýttan roknskaparhátt. Leiðslan hevur harumframt ábyrgdina av innanhýsis eftirlitinum, ið 

leiðslan metur skal til fyri at byggiroknskapurin kann gerast, uttan týðandi skeivleikar, uttan mun til 

um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. 

 

 

Ábyrgd grannskoðarans 

Okkara ábyrgd er, við støði í grannskoðanini, at gera eina niðurstøðu um byggiroknskapin. Vit hava 

grannskoðað samsvarandi altjóða standardum um grannskoðan og harafturat eftir øðrum ásetingum 

í føroysku grannskoðanarlóggávuni. Hetta krevur, at vit halda tey etisku krøvini, og leggja til rættis 

og grannskoða fyri at fáa grundaða vissu fyri, at tað ikki eru týðandi skeivleikar í byggiroknskapinum. 

 

Grannskoðanin ber í sær, at gjørd verða tey grannskoðaraarbeiði, sum skulu til fyri at fáa 

grannskoðanarprógv fyri upphæddum og upplýsingum í byggiroknskapinum. Grannskoðarin metir 

um, hvat arbeiði skal gerast, herundir metir hann um vandan fyri týðandi skeivleikum í 

byggiroknskapinum, uttan mun til um skeivleikarnir standast av sviki ella mistøkum. Í váðametingini 

hevur grannskoðarin eisini innanhýsis eftirlitið í huga, ið skal til fyri at felagið kann gera ein 

byggiroknskap, sum gevur eina rættvísandi mynd. Hetta verður gjørt fyri at leggja grannskoðanina 

til rættis eftir umstøðunum og ikki fyri at gera eina niðurstøðu um dygdina á innanhýsis eftirlitinum. 

Grannskoðanin ber eisini í sær, at støða verður tikin til, um roknskaparhátturin, sum leiðslan nýtir, er 

hóskandi, um tær roknskaparligu metingar, sum leiðslan hevur gjørt eru rímiligar, og hvussu 

byggiroknskapurin sum heild er gjørdur. 

 

Tað er okkara fatan, at vit hava fingið nøktandi grannskoðanarprógv, ið kann vera grundarlag undir 

okkara niðurstøðu. 
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Niðurstøða 

Tað er okkara fatan, at byggiroknskapurin pr. 2. apríl 2014 gevur eina rættvísandi mynd av 

íløgukostnaðinum fyri tær 5 vindmyllurnar samsvarandi nýttum roknskaparhátti. 

  

 

Supplerandi upplýsingar viðvíkjandi nýttum roknskaparhátti  

Uttan at hetta ávirkar niðurstøðuna, vísa vit á upplýsingarnar í byrjanini í hesi váttan, har tað 

framgongur, at byggiroknskapurin pr. 2. apríl 2014 fyri vindmyllurnar, er gjørdur í samsvar við nýttan 

roknskaparhátt. Vit hava ikki kannað, um verkætlanin eftirfylgjandi er ella verður dýrkað. 

 

Byggiroknskapurin hevur til endamáls at vísa kostnaðin fyri tær 5 vindmyllurnar, og kann tí vera 

óegnaður til onnur endamál. 

 

Vísandi til viðmerkingarnar í partinum “Alment um innrokning og máting” í nýttum roknskaparhátti  

og viðmerkingarnar niðast á síðu 7 viðvíkjandi vindmyllunum við Vørðan, skulu vit vísa á, at 

byggiroknskapurin ikki tekur við kostnað og møguligt endurgjald í samband við niðurtøku av eldri 

vindmyllum á økinum. 

  

 

Tórshavn, tann 4. apríl 2014 

 

JANUAR 

Løggilt grannskoðanarvirki P/F 

 

 

Jørmann Petersen 

Statsaut. revisor 
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Býttur á økir: 
 

  Eystnes Vørðan Tilsamans 

  3 myllur 2 myllur 5 myllur 

     

 Enercon vindmyllur       21.415.279        15.218.632        36.633.911  

 Anlegg         7.319.790          2.293.271          9.613.061  

 Íbinding         1.228.890            586.388          1.815.278  

 Annar kostnaður           154.142              66.157            220.299  

 Renta           634.174            240.907            875.081  

 Dýrkandi viðurskifti           848.455                    -              848.455  

 
 

   

 
Tilsamans 31.600.730 18.405.355 50.006.086 

     

 

 

Samanbering til upprunaliga kostnaðarætlan: 
 

Eystnes: 

  Ætlan Roknskapur Munur 

     

 Enercon vindmyllur       20.757.000        21.415.279            658.279  

 Anlegg         4.110.000          7.319.790          3.209.790  

 Íbinding           792.900          1.228.890            435.990  

 Annar kostnaður           120.000            154.142              34.142  

 Renta         1.000.000            634.174           -365.826  

 Dýrkandi viðurskifti                   -              848.455            848.455  

 
 

   

 
Tilsamans Eystnes 26.779.900 31.600.730 4.820.830 

     

 

 

Vørðan: 

  Ætlan Roknskapur Munur  

     

 Enercon vindmyllur       14.843.000        15.218.632            375.632  

 Anlegg         2.236.000          2.293.271              57.271  

 Íbinding           364.640            586.388            221.748  

 Annar kostnaður           120.000              66.157             -53.843  

 Renta                   -              240.907            240.907  

 Dýrkandi viðurskifti                   -                      -                      -    

 
 

   

 
Tilsamans Vørðan 17.563.640 18.405.355 841.715 
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Viðmerkingar til meirkostnaðir og annað: 
 

 

Eystnes: 

 

Meirkostnaðurin fyri “anlegg” stavar í høvuðsheitum frá, at fundamentini gjørdust dýrari enn 

upprunaliga mett. Treytir til fundamentini koma aftaná boðfasuna, og hetta vildi verið galdandi fyri 

allar luttakarar, sum bjóðaðu. Útgangsstøðið í tilboði okkara var sama slag fundament, sum brúkt 

varð til Vestas vindmyllurnar. Tá ítøkiliga projekteringin fór í gongd, vísti tað seg, at ENERCON ikki 

góðtók hetta slag av fundamentum, men settu sum treyt, at ein av teirra egnu fundamentstypum 

bleiv brúkt. Sjálvt fundamentið gjørdist nærum tvífalt so dýrt sum upprunaliga ætlað, umframt ein 

munandi øktur kostnaður til ráðgeving, tí fleiri kanningar skuldu gerast, ið ikki var tikið hædd fyri.  

  

Hartil kom ein øktur kostnaður fyri dagar, ið ikki var arbeiðandi vegna vánaligt veður. Upprunaliga 

var ætlanin, at vindmyllurnar skuldu setast upp í bestu summartíð, men grunda á at avgerðin hjá 

Elveitingareftirlitinum var kærd, dróg málið út og seinkaði hetta tískil verkætlanina so mikið nógv, at 

komi var langt út á heystið, áðrenn vindmyllurnar komu til landið. Hetta darvaði uppsetingini við tí 

úrsliti, at ENERCON kravdi eitt ávíst endurgjald fyri hetta.   

  

Meirkostnaðurin fyri “íbinding” stavar í høvuðsheitum frá, at tað gjørdist nakað meira av hellu at 

brekka enn upprunaliga ætlað. Upprunaliga var eisini ætlanin, at íbindingarstaðið skuldi vera við 

sunnastu Vestas vindmylluna, men tá hendan fórst í illveðri, bleiv íbindingarstaðið broytt til at verða í 

transformarastøðini við mittastu Vestas vindmylluna, og hevði tað við sær eina væl longri 

kaðalføring. 

  

Meirkostnaðurin vegna “dýrkandi viðurskifti” stavar frá breiðkan av vegnum við Agnið, asfaltering av 

vegnum út á Eystnes sambært endaligu byggitreytunum frá Nes kommunu, og hartil hoyrandi 

ráðgeving.  

 

 

 

Vørðan: 

 

Roknskapurin fyri økið Vørðan tekur ikki hædd fyri, at SEV hevur fingið endurgjald fyri 2 Vestas-

myllur, sum áður stóðu á hesum øki. Samlaða endurgjaldið er 6,0 mió. kr. 

 



Elfelagið SEV 

Nýttur roknskaparháttur 

 

9 
 

ALMENT UM INNROKNING OG MÁTING 

Allar útreiðslur og íløgur í samband við byggiroknskapin verða innroknaðar, so hvørt vøran ella 

tænastan er veitt. Kostnaður fer fram til kostprís.  

 

Byggiroknskapurin tekur ikki við kostnað og møguligt endurgjald í samband við niðurtøku av eldri 

vindmyllum á økinum. 

 

GJALDOYRA 

Byggiroknskapurin er gjørdur í donskum krónum. 

 

Flytingar í fremmandum gjaldoyra í tíðarskeiðinum verða umroknaðar til kursin tann dagin, flytingin 

er gjørd. Kurstryggjaðar flytingar verða tó upptiknar til tann tryggjaða kursin. 

 

 

BYGGIROKNSKAPUR 

Enercon vindmyllur 

Enercon vindmyllur umfatar sáttmálaásetta kostnaðin av vindmyllunum.  

 

 

Anlegg  

Anlegg umfatar kostnað til vegagerð, fundamentir, vindmyllupláss og uppsetan av húsi til tekniska 

útgerð o.a. kostnað. 

  

 

Íbindingarkostnaður, annar kostnaður og rentur 

Íbindingarkostnaður umfatar kaðalgrøv, kaðalar og annan kostnað. Rentukostnaður er roknaður út 

við støði í flowinum undir byggingini, við eini rentu uppá 4,5% p.a.  

 

 

Dýrkandi viðurskifti 

Dýrkandi viðurskifti umfatar neyðugan meirkostnað, sum SEV ikki hevur møguleika fyri at sleppa 

undan. Hetta umfatar serliga kostnað í samband við breiðkan av vegi útyvir tað, sum áður er 

góðkent og avtalað. 

 

 


